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UBER DIESES HEFT

Das Thema Bauen stellt alle Beteiligten stets vor grof3e Herausforderungen.
Wesentlich fiir ein gelungenes Bauvorhaben und einen konstruktiven Bau-
ablauf sind eine gute Kommunikation und das Wissen um die Ablaufe und
Zustandigkeiten.

Das vorliegende Handbuch ,,Wie Bauen? Kirchliches Bauen einfach erklart.“
soll allen am Bauprozess Beteiligten auf einfache und schlissige Weise die
Notwendigkeiten des Bauablaufes, von der fristgerechten Einreichung bis zur
korrekten Abrechnung, erklaren. Die standardisierten Vorgaben seitens der
diozesanen Institutionen werden fiir die Praxis anschaulich dargestellt.

Es werden auch die wesentlichen Handlungslinien und Eckpfeiler kirchlichen
Bauens vorgestellt:

Bauen , fiir Gott* heiBt: Ehrlichkeit in der Zielformulierung, hoher Qualitats-
anspruch bei der Umsetzung - bei gleichzeitiger kurz- und langfristiger
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

Einfache Diagramme und schliissige Beschreibungen sollen schlieBlich die
gangigen Ablaufe dokumentieren und auf diese Weise Orientierung bieten.

Dieses Handbuch liegt lhnen in der mittlerweile vierten, Uberarbeiteten
Fassung vor. Etwaige noch vorhandene Fehler mogen dennoch verziehen sein.
Kritik und Anregungen sind jedenfalls gerne willkommen und werden in
die folgenden Uberarbeitungen des Heftes mit einflieBen. Bitte richten Sie
lhre Nachricht an die Bauabteilung der Diozese Eisenstadt bzw. an
bauabteilung@martinus.at. Herzlichen Dank fiir lhre Mithilfe!

Viel Freude mit der vorliegenden Broschire wiinscht

Stefan Salzer M.A.
Leiter der Bauabteilung und Baukurator
und das Team der diézesanen Bauabteilung
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Die Diozese Eisenstadt ist in 12 Dekanate unterteilt. Zwei Dekanate werden
jahrlich durch den Dibzesanbischof und den Ordinariatskanzler visitiert
(kanonische Visitation).

Um Bauaufgaben effizient abwickeln zu konnen, hat sich in der Diozese
Eisenstadt ein schlussiges Rotationsprinzip bewahrt:

In beiden zur Visitation vorgesehen Dekanaten wurden im Jahr zuvor wichtige
Bauvorhaben fertiggestellt und wiederum ein Jahr vorher bereits durch die
Mitarbeiter der diozesanen Bauabteilung der Bauzustand der Objekte in
diesen Dekanaten und der Bedarf an Bauvorhaben erhoben.

Wihrend also in einem Jahr zwei Dekanate visitiert werden, wird in zwei weiteren
gebaut und wiederum in zwei weiteren der Bauzustand erhoben. Somit kommt
jede Pfarre der Diozese alle 6 Jahre zum Zug.

Das garantiert eine gerechte Verteilung der Zuschisse durch die Finanzabteilung,
sowie die regelmiBige Uberpriifung der kirchlichen Objekte durch die
diozesane Bauabteilung.

Diézesanbischof Agidius J. Zsifkovics bei der Visitation in Markt St. Martin.
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VERSCHIEDENE ARTEN DES BAUENS

Pflege

Laufende pflegliche Behandlung und Schonung tragt zur Langlebigkeit bei.
Schonende Putzmittel auf okologischer Basis sind gut fiir uns selbst und unsere
Bauten. Auch das richtige MaB3 der Pflege ist entscheidend. Beispiele dafiir gibt
es viele! So belastet tibermaBiger Einsatz von Streusalz im Winter unsere
Finanzen und die Mauerwerke unserer Bauten. Statt eines durch haufiges
Mahen verdichteten, kurzflorigen Rasens, kann eine lockere, belebte Wiese, mit
einer vitalen Humusschicht, Regenwasser besser aufnehmen und verhindert
Schiden durch stauendes Oberflichenwasser. Eine ganzheitliche Betrachtung
der Umstande hilft, die Ursachen von Problemen zu entschlusseln und durch
angepasstes Verhalten Folgeschaden abzuwenden. Mehr zu diesem Thema
finden wir im nachfolgenden Kapitel ,,Erhalten®.

Kleinigkeiten und scheinbare Nebensachlichkeiten haben oft groBere Effekte
als gedacht!

Wartung

Gewisse Arbeiten rund um ein Haus mussen einfach regelmaBig durchgefiihrt
werden. Dazu zahlt, die Dachrinnen und Drainagen regelmaBig auszuputzen,
Olanstriche nachzudlen, nach Unwettern die Dacheindeckung zu kontrollieren
oder den Dachboden von Tauben- oder Fledermauskot zu reinigen. Wartung
geht Uber Pflege hinaus und verhindert das Eintreten von erwartbaren
Schaden, deren Behebung spater groBe Summen Geld verschlingen kann.

Ziel von Pflege, Wartung und Reparatur ist es, die Lebenszyklen und Inter-
valle zu erhchen. Da wir viele der notwendigen Leistungen gerade bei Pflege
und Wartung selbst erledigen konnen, sparen wir langfristig Kosten und
leisten einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Instandhaltung / Reparatur / Restaurierung

Unter Reparatur verstehen wir die Schadensbehebung durch kleinere oder
auch groBere notwendige MaBnahmen, wie z.B. das Abklopfen und
Neuauftragen des Sockelputzes. Je nach Umfang kann die Reparatur eine
eigenstandige Bauaufgabe darstellen. Voraussetzung fiir eine Reparatur ist die
Reparaturfahigkeit der verwendeten Materialien und Elemente. Ziel der
Reparatur ist die Wiederherstellung eines vormals intakten Zustandes.
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Bei sensiblen Materialien wie Kunstschatzen, Malereien oder bemerkenswerten
Bauteilen und Putzen miissen jedenfalls Fachleute hinzugezogen werden. Die
Entscheidung dariber trifft die diczesane Bauabteilung.

Sanieren / Umbauen / Renovieren

Oft gibt es den Wunsch nach Erneuerung oder es andern sich die Umstinde,
etwa durch Neubesetzung oder durch Vermietung. Dann kann es auch
notwendig sein, den Bestand diesen geanderten Bedingungen anzupassen. Das
konnen kleinere Eingriffe sein, aber auch groBere Anbauten oder Umplanungen
zur Folge haben. Ziel von Sanierung und Umbau ist die Verbesserung eines
Zustandes durch eine ganzheitliche Betrachtung.

Neubau / Zubau

In manchen Fillen wird es auch angebracht sein, liber Neubauten zu
diskutieren. Wenn wir uber einen Neubau nachdenken, sollten wir jedenfalls
Alternativiosungen durch Umnutzung von Bestandsgebauden priifen und zu
erwartende Erhaltungskosten aller Objekte der Pfarre beriicksichtigen. Auf
den ersten Blick billigere Neubaulosungen konnen langfristig hohe Kosten
verursachen und belasten dann zusammen mit bestehenden Gebauden
dauerhaft unser Pfarrbudget. Mit einem guten Konzept, das Flexibilitiat in der
kiinftigen Nutzung zulasst und einer professionellen Planung, konnen
nachhaltige Leitlinien Beruicksichtigung finden und Ressourcen gespart werden.

ACHTUNG!

Restaurierungen und Reno-
vierungen von Objekten dirfen
niemals eigenmachtig durch-
gefliihrt werden. Um bestmdog-
lichen Schutz und langfristige
Werterhaltung zu gewdhrleis-
ten, ist die Beauftragung von
Fachleuten im Umgang mit
sensiblen Materialien alterna-
tivlos!

Kapelle in Miillendorf. Das Burgenland ist
reich an Klein- und Kleinstdenkmalen, die es zu
erhalten gilt.
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Regelfall: Bauen im Visitationszyklus

Im Regelfall folgen Bauvorhaben einzelner Pfarren einem ,,Fahrplan®, der
innerhalb von 3 Jahren abgewickelt wird. Der Bauverlauf gliedert sich in
Erhebungsjahr und Baujahr und sollte im Visitationsjahr abgeschlossen sein.
Natiirlich sind die Uberginge zwischen diesen Phasen flieBend. Aufgrund des
Visitationszyklus fiir die gesamte Diozese wiederholen sich diese Ablaufe alle 6
Jahre. Die diozesane Bauamtsabteilung unterstiitzt uns bei der Aufgabe, unsere
Objekte in Schuss zu halten. Im Rahmen des Erhebungsjahres werden unsere
Bauten auf ,,Herz und Nieren* gepriift.

In der Regel rechnen wir fiir Bauvorhaben mit der Dauer von drei Jahren:
Dem Erhebungsjahr folgt das Baujahr. Im Visitationsjahr sollte die Baustelle
abgeschlossen sein.

Erhebung

Spitestens alle 6 Jahre besucht ein Mitarbeiter der Bauabteilung unsere Pfarre
und erhebt gemeinsam mit uns den Bauzustand der pfarrlichen Objekte. Dazu gibt
es Checklisten (erhaltlich in der Bauabteilung), die die Arbeit erleichtern. Dabei
konnen Mangel festgestellt und notwendige Reparaturen besprochen werden.
Dariiber hinaus konnen wir bei dieser Gelegenheit etwaige Bauvorhaben
besprechen, die der Pfarre am Herzen liegen. Dafiir ist es hilfreich, wenn wir
als Pfarre klar artikulieren konnen, was wir wollen, wie unsere Winsche und
Vorstellungen aussehen. Ein ,,fix-fertiger* Plan soll zu diesem Zeitpunkt jedoch
noch nicht am Tisch liegen, denn es gilt im Laufe der Planung viele Interessen
zu biindeln und Standpunkte zu bertcksichtigen.

Es ist sehr hilfreich, wenn zumindest ein Mitglied oder ein Team der
Pfarrgemeinde den Zustand der kirchlichen Objekte stets im Blick behalt.
Dadurch kann im Notfall schnell reagiert werden. Alle 6 Jahre konnen diese
Beobachtungen in die Erhebung miteinflieBen. Naheres zum Thema Wartung
und Pflege finden wir im nachfolgenden Kapitel ,,Erhalten®.

Zielfindung: Was wollen wir?

Bauaufgaben konnen aus Notwendigkeiten entstehen oder aufgrund von
Wiinschen und Visionen der Pfarre. Ganz egal wie umfangreich die Bauaufgabe
ist, wir sollten immer eine gute Kommunikation innerhalb unserer Pfarre
pflegen. Austausch, Kontakt und gegenseitige Information helfen uns, Ideen
und Vorhaben zu reflektieren. Kommunikation wird das beste Fundament fiir

jede Entscheidung sein.
Jedem, der sich in einer Pfarrgemeinde engagiert, wird klar sein, dass immer




nur begrenzte Mittel zur Verfiigung stehen. Oft sind keine groBen Projekte
realisierbar. Ein Neu- oder Zubau wird daher eher ein Sonderfall als die Regel
sein.

Der Schwerpunkt unserer Bautatigkeiten wird darauf gelegt sein, den Bestand
bestmoglich zu erhalten. Haufig werden daher Wartung und Pflege in den
Mittelpunkt riicken.

Wenn es sich bei unserem Bauvorhaben um notwendige Reparaturen handelt,
treffen die Ablaufe, die hier im Folgenden geschildert werden, vielleicht
nicht vollstindig zu. Dennoch kann es hilfreich sein, wenn wir uns damit
auseinandersetzten. Es ist von Vorteil, wenn wir die Ablaufe kennen und
Bezeichnungen und Fachausdriicke zumindest schon einmal gehort haben. Das
erleichtert die Kommunikation zwischen allen Beteiligten.

Bauentscheidung priifen

Riickfragen und Vergewisserung helfen uns, Entscheidungen zur Zufriedenheit
aller zu tatigen. Bei jeder Bauentscheidung sollten wir uns in der Gemeinschaft
jedenfalls folgende Fragen stellen:

Dient das Bauvorhaben der Gesamtheit unserer Gemeinschaft und konnen alle

in der Pfarre die Bauentscheidung mittragen?
Bauen ist oft ein Herzensanliegen! Doch haben wir beriicksichtigt, dass
andere in unserer Mitte moglicherweise anderer Meinung sind? Wenn wir
aufeinander horen und auf die Wiinsche und Bedenken anderer eingehen,
kann sich eine urspriingliche Vision eines Einzelnen schon auch einmal
andern. Wesentlich fiir kirchliches Bauen ist aber stets die Gemeinschaft und
nicht der ,,Traum* einiger Weniger. Jedenfalls ist das erfreulichste ,,Denkmal*
das wir uns setzten konnen weniger baulicher Natur, sondern eine belebte,
aktive und dauerhafte Gemeinschaft.

Gibt es Alternativen zum Bauvorhaben etwa durch Kooperationen?
Kooperationen mit anderen Pfarren im Seelsorgeraum oder die Beteiligung
und Mitbeniitzung vorhandener Infrastrukturen anderer Einrichtungen vor
Ort, kann manches Bauvorhaben uberfliissig machen. So kann lber viele
Jahre oft wesentlich kostenglinstiger gewirtschaftet werden, als wenn
Investitionen in eigene Bauvorhaben getatigt werden, die spater nur wenig
oder sporadisch genutzt werden.

Kann das Bauvorhaben auch einem groBeren Ganzen dienen?
Wenn die Entscheidung fiir ein Bauvorhaben getroffen wird, sollte auch
berticksichtigt werden, dass auch andere Gruppen, mitunter auch liber
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den Wirkungsbereich unserer Pfarre hinaus, Interesse an der Nutzung
haben konnten. Durch die Offnung gegeniiber anderen Gruppen bauen wir
Barrieren ab und ermoglichen eine wirtschaftlichere Auslastung. Das
geschieht im Einklang mit der pastoralen Vision von Pfarre und
Seelsorgeraum und unter der Definition klarer Regeln.

Konnen wir durch Reparatur den Aufwand geringhalten?
Nicht immer ist neu gleich besser. Oft kann durch Reparatur einzelner
Teile oder etwa durch Riickbau die Funktionalitat auf einfache Weise
wiederhergestellt werden.

Erreichen wir durch das Bauvorhaben eine hohere Reparaturfihigkeit,
Langlebigkeit und Nachhaltigkeit?
Auch das Zulassen von Alterung kann Bauentscheidungen beeinflussen oder
sogar hinfallig machen. Daher ist es immer wichtig, Materialentscheidungen
so zu treffen, dass sie keinen Moden unterliegen und schlieBlich langfristig
und effektiv gepflegt und gewartet werden konnen.

Konnen wir durch unser Bauvorhaben der Baukultur vor Ort Auftrieb geben?
Baukultur ist ein groBer Begriff und bezeichnet die Art und Weise wie ein
Bauwerk entsteht, was seine langfristigen Auswirkungen sind und wie sich
das Neue in gebaute Umwelt einfiigt. Wenn wir alle oben gestellten Fragen
beantworten konnen, kann eine gute Baukultur gelingen. Dann werden
auch andere Institutionen, Gruppen und Privatpersonen motiviert, ihre
Bauvorhaben unter denselben Kriterien umzusetzen.

Bildung eines Bauausschusses

Wenn das Ziel in der groBeren Gruppe definiert wurde, kann durch
Pfarrgemeinde- und Wirtschaftsrat ein Bauausschuss eingesetzt werden. Es ist
gut, wenn in diesem Bauausschuss neben fachkundigen und am Bau
interessierten Ratsmitgliedern auch Bau- und Finanzfachleute vertreten sind.
Mitglieder des Bauausschusses konnen auch Personen sein, die selbst nicht
Mitglied von Pfarrgemeinde- oder Wirtschaftsrat sind. Der Bauausschuss gibt
uns die Moglichkeit, auftretende Fragen im kleinen fachkundigen Kreis zu klaren.
Dem Bauausschuss, bzw. dessen Leiterin oder Leiter kommt die Vertretung
nach auBBen zu. Wenn sich ein Bauausschuss konstituiert hat, melden wir im
Rahmen des Ansuchens um Baubewilligung alle Mitglieder als Ansprechpartner
der Bauabteilung der Diozese, (siche Bauablauf - Phase 2 unter ,,Ansuchen um
Baubewilligung®).

Nicht immer wird es notwendig sein, einen ganzen Bauausschuss zu konstituieren.

BAUEN
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Bei kleineren Bauaufgaben reicht die Nennung einer oder eines Zustiandigen aus
unserer Mitte. Nachdem das Bauvorhaben abgeschlossen wurde, [ost sich der
Bauausschuss wieder auf. Fiir die Bildung eines Bauausschusses ist auf die ,,Ordnung
fir den Wirtschaftsrat in den Pfarren* (insbes. 887 Pkt. 3-5 und |5 Pkt. 4) hinzuweisen.

Der Bauausschuss hat fiir die Abwicklung eines Bauvorhabens Ver-
tretungsfunktion nach auBen. Schriftstiicke wie Vertrage etc. werden auch
von der Leiterin / dem Leiter des Ausschusses mitunterzeichnet. Das heiBt
auch, dass der pfarrliche Wirtschaftsrat ohne die Leiterin / den Leiter eines
Ausschusses keine rechtsverbindlichen Erklarungen abgeben bzw. Vertrage
unterzeichnen kann.

Orientierung an pastoralen Anforderungen und Nachhaltigkeit

Wir miissen uns bewusst sein, dass kirchliches Bauen nicht nur zweckmaBig unseren
eigenen, oft sehr personlichen Wiinschen und Vorstellungen entsprechen kann,
sondern auch in besonderer Weise einem groBeren Ganzen dient. Im engeren Sinn ist
das die Gesamtheit der Pfarrgemeinde, des Seelsorgeraumes und der Diozese.
Dariiber hinaus aber haben wir als Kirche auch eine gesellschaftliche Verantwortung:
Was wir als Erdenbiirger schaffen, ist Teil der Schopfung und soll dieser dienen.

,Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch
Natur. [...] Die Schopfung [wird] geschadigt, wo wir selbst die letzten Instanzen
sind, wo das Ganze uns einfach gehort und wir es fir uns verbrauchen. Und
der Verbrauch der Schopfung setzt dort ein, wo wir keine Instanz mehr tiber
uns haben, sondern nur noch uns selber wollen*

(Papst Franziskus zitiert Papst Benedikt XVI, in: Laudato Si’, Seiten 7-8)

Dieser Anspruch scheint schlissig und jedenfalls angebracht, wenn wir GroBes
vorhaben - etwa ein neues Gotteshaus errichten wollen. Was aber, wenn wir blo3
ubliche, kleine Bautatigkeiten vornehmen?

Jede Bauentscheidung, sei sie vordergriindig auch noch so nebensachlich,
sollte diesem Anspruch Genlge tun. Denn tatsachlich macht es einen
Unterschied, wenn wir Entscheidungen bewusst treffen, auch
moglicherweise entgegen landlaufigen Standards und Gepflogenheiten.

Qualitatsanspruch in unseren Kirchenraumen

Im Besonderen bei Eingriffen oder Veranderungen unserer Kirchenraume sind an
Materialien, Handwerk und kiinstlerische Gestaltung Anforderungen zu stellen,
die Uber das hinausgehen, was als preiswert, praktisch und zweckentsprechend
in der alltaglichen Lebens- und Arbeitswelt angemessen sein mag.
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Da wir von der Liturgie als Quelle und Gipfel christlichen Lebens sprechen, sollen
auch unsere Kirchenraume diesem Anspruch Geniige tun. Mit kitschigen Statuen
und Bildern, Plastik und kiinstlichen Blumen wollen wir uns nicht zufriedengeben.
Der Anspruch, dass es in unseren Gottesdiensten und Grundvoliziigen der Kirche,
um zentrale Begegnungen mit dem Geheimnis Gottes, um sakramentale
Teilhabe an seinem unermesslichen Leben geht, muss, soweit das tiberhaupt
menschenmoglich ist, durch die Wahl der Mittel gedeckt werden, sonst wird
unser Feiern unglaubhaft.

Kontakt mit der diozesanen Bauabteilung

Wenn Bauentscheidungen aus Eigeninitiative erfolgen, sollte der Kontakt mit
der Bauabteilung so bald als moglich hergestellt werden, nachdem die
Zielformulierung feststeht.

In vielen Fallen, insbesondere bei Reparaturen und Umbauten aufgrund von
Neubesetzungen, wird die Bauabteilung durch die Visite der Mitarbeiter
bereits von Anfang an eingebunden sein.

Diozesankommission fiir kirchliche Kunst (Kunstrat)

Wenn unser Bauvorhaben liturgische oder kiinstlerische Fragen aufwirft, wird
die Bauamtsabteilung darlber entscheiden, ob die Diozesankommission fiir
kirchliche Kunst mit dem Bauvorhaben betraut wird. Der Einfachheit halber
wird dabei auch vom Kunstrat die Rede sein. Dieses Gremium, dem Priester,
Architekten, Kuinstler und Fachleute aus relevanten Gebieten wie dem
Denkmalschutz angehoren, wird sich mit dem Vorhaben auseinandersetzten
und die weiterfilhrende Vorgehensweise vorschlagen und begleiten. Manchmal
wird die Kommission vorschlagen, einen kiinstlerischen Wettbewerb
durchzufihren. Dann kann es vorkommen, dass unser Bauvorhaben etwas
langer dauert als erhofft. Doch durch die interdisziplinare Zusammensetzung
des Gremiums entsteht eine vielschichtige aber ebenso prazise Beurteilung
der Lage, die wichtige Impulse fiir unser Bauvorhaben spendet. Entscheidend
ist schlieBlich das Ergebnis, das am Ende steht. Fiir die Abwicklung eines
Wettbewerbes konnen seitens des Bauamtes Mittel freigemacht werden.

Viele Augen sehen mehr! Der Kunstrat wird uns dabei unterstiitzen, die beste
Losung zu finden!
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Behutsame und werterhaltende Neugestaltungen kénnen gelingen, wo
Pfarrgemeinde und Dibzesankommission fiir kirchliche Kunst gemeinsam nach
Losungen suchen. Die Neugestaltung der Filialkirche Neuhaus in der Wart wurde
2016 mit dem burgenldndischen Landespreis fiir Architektur ausgezeichnet.
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BAUABLAUF - PHASE 2: KONKRETISIEREN
KONKRETISIEREN

VORUNTERSUCHUNGEN UND BEFUNDUNGEN
KOSTENVORANSCHLAGE

a

FINANZIERUNG SICHERN

BAUBESCHLUSS TREFFEN

EINREICHUNG IN DER BAUABTEILUNG
ANSUCHEN UM BEITRAGE DER FINANZABTEILUNG

Y

BEHORDLICHE GENEHMIGUNGEN BEACHTEN

EINRICHTEN EINES BAUKONTOS
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Konkretisieren und Vorplanen

Um auch andere miteinbinden zu konnen und zu erklaren was unsere
Absichten, Plane und Ideen sind, benotigen wir Skizzen, Planmaterial und
Beschreibungen. Gemeinsam mit den Voruntersuchungen, Befundungen
und Kostenvoranschldagen bilden sie die Basis flir weitere Entscheidungen
und werden auch fiir das Ansuchen um Baugenehmigung benotigt.

Voruntersuchungen und Befundungen

Um die Kosten einer anstehenden Planung einschatzen zu kénnen, braucht
es Kostenvoranschlage. Diese wiederum miissen auf Basis stichhaltiger
Unterlagen errechnet werden. Dazu zadhlen gute Plangrundlagen,
Befundungen durch Restauratoren oder Gutachten von Sachverstandigen.
Solche Unterlagen miissen bereits vor einem Ansuchen um
Baugenehmigung vorhanden sein. Fiir notwendige Voruntersuchungen
kann die Bauabteilung einen Zuschuss genehmigen. Daher geschieht die
Abwicklung von Voruntersuchungen ausschlieBlich durch die Mitarbeiter der
Bauabteilung.

Gute Grundlagen sind eine wichtige Voraussetzung fiir realistische
Kostenschatzungen. Bereits die Vorplanung benotigt daher unsere
Aufmerksamkeit.

Kostenermittlung durch Kostenvoranschlage

Um die Kosten einer anstehenden Planung einschatzen zu konnen, braucht es
Kostenvoranschlage. Fir jede Position holen wir drei Kostenvoranschlage
ein. Dabei mussen wir darauf achten, dass alle anbietenden Firmen auch
dieselben Informationen von unserer Seite erhalten. Nur so sind Angebote
auch tatsachlich vergleichbar. Fiir welches Angebot wir uns entscheiden,
hangt nicht automatisch vom Billigstbieter ab. Wir entscheiden nach dem
Bestbieterprinzip und besprechen alle Angebote im Wirtschaftsrat. Oft wird
es verniinftig sein, jenes Angebot auszuwihlen, das preislich im Mittelfeld
liegt. Damit umgehen wir, dass wir spater mit teuren und unangenehmen
Nachforderungen konfrontiert werden. Vor allem ist auch die fachliche
Qualifikation des Anbotlegers relevant. Um diese leichter beurteilen zu
konnen, schauen wir uns bereits abgeschlossene Arbeiten des Anbieters an
und sprechen mit den Zustandigen der didzesanen Bauabteilung und/oder
des Bundesdenkmalamtes.

Billigstbieter sind nicht automatisch auch die Besten. Um
auszuschlieBen, dass wir mit Nachforderungen konfrontiert werden,
sollten wir alle Angebote sorgfaltig abwagen. Wir entscheiden nach dem
Bestbieterprinzip.
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Finanzierung sichern

Auf Grundlage der Kostenvoranschlage konnen wir feststellen, welche
Kosten auf unsere Pfarrgemeinde zukommen. Jetzt miissen wir festlegen,
wie das Vorhaben finanziert werden kann. Die Finanzierung eines
Vorhabens kann durch Eigenmittel, sowie durch Fordergelder oder Spenden
Dritter aufgebracht werden. Der Beitrag der Finanzabteilung kann bei der
Finanzierung eine wesentliche Unterstitzung sein. Dazu erstellen wir
einen Finanzierungsplan, der die vollstandige Finanzierung des Vorhabens
abbildet.

Die Finanzierung muss seitens der Finanzabteilung genehmigt werden.
Auch ist zu beachten, dass in bestimmten Fillen die Zustimmung des
Dombkapitels und des Diozesanen Wirtschaftsrates notwendig sein
konnen.

Mogliche Arten der Finanzierung

Eigenmittel:

Darunter verstehen wir alle Ertrage, die wir aus Spenden und Aktionen
sammeln sowie Ertrage, die wir aus der Vermietung oder Verpachtung von
pfarreigenen Realitaten erzielen. Auch Eigenleistungen konnen als
Eigenmittel einer Pfarre gewertet werden. Dazu werden von uns erbrachte
Eigenleistungen, in direktem Zusammenhang mit einem Bauvorhaben, mit
einem fiktiven Stundesatz verrechnet. Naheres dazu unter ,,Verrechnung
von Eigenleistungen®.

Kirchenbeitragsdepot:

Ertrage aus den Kirchenbeitragen werden durch die Diozese eingehoben, im
Kirchenbeitragsdepot (KB-Depot) gesammelt und von der Finanzabteilung
verwaltet. Jeder Pfarre steht ihr eigenes Depot zu. Das Guthaben bzw. die
Eingange auf diesem Depot sind von den Kirchenbeitragszahlungen der zu
unserer Pfarre gehorenden Katholiken und Katholikinnen abhangig. Jedes
Jahr informiert die Finanzabteilung unsere Pfarre iiber den Kontostand
unseres Depots. Diese Mittel konnen fir Bauvorhaben herangezogen
werden.

Vorgriff auf das KB-Depot:
Fiir groBe Bauvorhaben kann ein Vorgriff auf das Kirchenbeitragsdepot
getatigt werden. Dieser Vorgriff kann sich maximal auf vier, in Sonderfillen
auf bis zu sechs Jahre erstrecken und benotigt die Zustimmung des
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Diozesanokonoms bzw. des Diozesanwirtschaftsrates. Wenn wir fiir die
Finanzierung eines Bauvorhabens mit einem Vorgriff auf das KB-Depot
rechnen, mussen wir vorher das Gesprach mit der Finanzabteilung suchen, um
abzuklaren, ob ein Vorgriff in Aussicht gestellt werden kann oder nicht.

Kredit / Uberziehungsrahmen:
Wenn wir als Pfarre einen Kredit bei einer Bank aufnehmen, miissen wir auch
sicherstellen, dass wir diesen alleine durch die uns zur Verfiigung stehenden
Eigenmittel zurlickzahlen konnen. Kredite benétigen die Genehmigung
durch die Finanzabteilung, sowie zu ihrer Giiltigkeit auch die Unterschrift
des Bischoflichen Ordinariats. Nahere Informationen und ein Muster fiir das
Ansuchen um Genehmigung erhalten wir bei der Finanzabteilung.

Beitrag der Finanzabteilung:

Fir jede Bauaufgabe, die im Zyklus der kanonischen Visitation genehmigt
und durchgefilhrt wird, kann um einen Beitrag der Finanzabteilung
angesucht werden. Derzeit ist von Seiten der Diozese mit einem Zuschuss
von 12-18% zu rechnen. Dieser Zuschuss ist als Unterstiitzungsbeitrag zu
verstehen. Daher werden kleinere und armere Pfarren mit geringerem
Kirchenbeitragsniveau hoher bezuschusst als grofle, finanzkriftige Pfarren.
Auch variiert dieser Beitrag je nach Art und Umfang des Bauvorhabens und
der Summe des diozesanweit beantragten Zuschussvolumens.
Mitberiicksichtigt werden die Notwendigkeit und Dringlichkeit des
Bauvorhabens. Die Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz, die
Dachsanierung und die statische Sanierung usw. haben daher Vorrang. Bei
der Bemessung des Beitrages der Finanzabteilung nicht oder nur wenig
beriicksichtigt werden Gestaltungen von AuBenanlagen, neue Orgeln,
Glocken, teure Einrichtungen usw.

Forderungen Dritter:

Antrage an Fordergeber stellen wir als Pfarre grundsatzlich selbst. Bund,
Land und Gemeinde konnen gute Partner bei der Finanzierung eines
Bauvorhabens sein, wenngleich nicht sicher mit Forderungen gerechnet
werden kann. Es gibt viele Moglichkeiten der Forderung, daher zahlt es
sich immer aus, sich diesbeziiglich schlau zu machen. Die gangigsten sind
das Bundesdenkmalamt (BDA) und die Abteilungen des Landes. Auch
Fordermittel aus EU-Topfen oder von privaten Stiftungen und Vereinigungen
konnen in Frage kommen.
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Es ist sinnvoll, vor der Einreichung die geplante Finanzierung mit dem
fur unsere Pfarre zustandigen Mitarbeiter der Bauabteilung und bei
Bedarf mit der Finanzabteilung zu besprechen. Das hilft uns etwaige
Fehler rechtzeitig zu beheben. Die notwendigen Kontakte finden wir
auf der letzten Seite dieser Broschiire!

Baubeschluss treffen und protokollieren

Sobald Klarheit iiber das Bauvorhaben herrscht, muss die Bauentscheidung
auch im pfarrlichen Wirtschaftsrat beschlossen werden. Das Protokoll der
Sitzung, bzw. den entsprechenden Auszug, legen wir dem Bauansuchen bei.

Ansuchen um Baubewilligung

Grundsitzlich gilt, wenn wir um eine Baubewilligung bei der diozesanen
Bauabteilung ansuchen, suchen wir auch gleichzeitig um einen finanziellen
Zuschuss an. Aber auch dann, wenn wir uns keine finanzielle
Unterstiitzung seitens der Diozese erwarten, ist dennoch nach geltendem
Kirchenrecht jedes kirchliche Bauvorhaben, sei es auch noch so klein und
scheinbar unwichtig, durch die Bauabteilung der Diozese Eisenstadt
genehmigungspflichtig!

Die Bauabteilung der Diozese unterstiitzt mit seinen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen alle Pfarren in ihren Vorhaben, entwickelt Strategien oder
vermittelt bei Unklarheiten.

Ein Ansuchen um Genehmigung muss bis Ende August erfolgen. Auf
Grundlage der eingereichten Ansuchen wird das diozesane Baubudget
erstellt. Eine Bewilligung wird dann in der Regel Anfang des nachsten
Jahres erfolgen.

Durch die Einreichung des Ansuchens um Baubewilligung erreichen
wir ...
... die kirchenaufsichtsbehordliche Genehmigung des Bauvorhabens
(= Baugenehmigung durch die didzesane Bauabteilung)
... die Genehmigung des auBerordentlichen Haushaltsplanes durch die
Finanzabteilung
... die Genehmigung der Finanzierung durch die Finanzabteilung
... die Freimachung eines finanziellen Beitrages der Finanzabteilung

An Unterlagen fur die Einreichung benotigen wir ...
... einen Baubeschluss des Pfarrgemeinderates bzw. Wirtschaftsrates
(Protokoll oder Protokollauszug, unterfertigt)




.. die Nennung der Kontaktpersonen bzw. der Mitglieder des Bauauschusses
.. Plane, falls Neu- bzw. Umbauten geplant sind

.. Kostenvoranschlage (von mindestens drei Firmen je Gewerk)

. eine Auflistung der zu erwartenden Gesamtkosten (a.o. Haushaltsplan)
.. einen Finanzierungsplan

.. einen Finanzstatus der Pfarre

Das Ansuchen muss bis spatestens Ende August in der Bauabteilung
einlangen.

Der auBerordentliche Haushaltsplan

Fir eine Baubewilligung muss ein auBerordentlicher Haushaltsplan
eingereicht werden. Hier werden die zu erwartenden auBerordentlichen
Kosten fiir das beabsichtigte Bauvorhaben zusammengefasst. Dazu zahlen
ausschlieBlich Kosten fiir die Bautatigkeiten durch geeignete Fachbetriebe,
sowie Eigenleitungen der Pfarr-angehorigen (siehe Verrechnung von
Eigenleistungen) im eindeutigen Zusammenhang mit dem Bauvorhaben.
Nicht in den auBerordentlichen Haushaltsplan gehéren Betriebsmittel fiir
den Pfarralltag, sowie laufende Kosten, da diese im ordentlichen
Haushaltsplan Beriicksichtigung finden miissen.

Fir die Erstellung eines auBerordentlichen Haushaltplanes ist es hilfreich
die zu erwartenden Kosten laut Kostenvoranschlagen in einer Liste
zusammenzufassen. Ein Muster fir die Einreichung erhalten wir auf
Anfrage.

Ansuchen um Beitrage der Finanzabteilung

Das Ansuchen um Beitrage der Finanzabteilung geht einher mit der
Einreichung des auBerordentlichen Haushaltsplanes. Nur fur Bauvorhaben,
die im Vorfeld einer kanonischen Visitation eingereicht und genehmigt
werden, kann seitens der Finanzabteilung ein Zuschuss gewahrt werden.

Jedes Bauvorhaben ist genehmigungspflichtig! Tatsachlich konnen wir als
Pfarrgemeinde nur dann mit einer finanziellen Unterstiitzung seitens der
Diozese fiir unser Bauvorhaben rechnen, wenn rechtzeitig (zuvor) um
Genehmigung in der didzesanen Bauabteilung angesucht wurde.

22 BAUEN




Ausnahmen gibt es ausschlieBlich fiir dringende bauliche Notfille oder
notwendige Umbauten im Zuge von Neubesetzungen.

Einrichten eines Baukontos

Nach Bewilligung des auBerordentlichen Haushaltsplanes durch die
Bauabteilung und Finanzabteilung ist verpflichtend ein eigenes Baukonto bei
einer Bank einzurichten. Jede bewilligte Baustelle unserer Pfarre soll iiber ein
eigenes, separates Konto abgewickelt werden. Das erleichtert allen den
Uberblick und tragt zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei. Mit jeder
Baubewilligung erhalten wir die ,,Erklarung zur Finanzierung®. Dieses
Dokument retournieren wir ausgefiillt an die Bauabteilung und geben damit
auch die Kontonummer unsers Baukontos bekannt.

Jedes Bauvorhaben wird separat bewilligt und benotigt auch ein eigenes
Baukonto!

ACHTUNG!

Eine Genehmigung seitens der didzesanen Bauabteilung ersetzt nicht die
behordliche Genehmigung seitens des Magistrates oder der Gemeinde!
Auflagen und Vorschriften, die der Gesetzgeber vorschreibt, sind selbst-
verstandlich auch im Rahmen kirchlichen Bauens zu bericksichtigen. Ins-
besondere die Richtlinien zu barrierefreiem Bauen sollten, im Sinne einer
Zuganglichkeit unserer Einrichtungen fiir alle, beriicksichtigt werden. Die
Herstellung barrierefreier Zugange ist nicht immer leicht machbar, daher
wird jeder Einzelfall besondere Losungen erfordern. Hinweise zum
barrierefreien Bauen bekommen wir auf Anfrage in der Bauabteilung.
Hinweise auf Gesetze und Richtlinien finden wir im Anhang.




5 0,

Altarweihe in Neuhaus in der Wart: Wenn ein Bauvorhaben abgeschlossen
werden kann ist das immer ein Moment der Freude. Wichtig ist aber auch die
fortdauernde Pflege des Gebauten.
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BAUABLAUF - PHASE 3: UMSETZEN
PLANEN UND BAUEN

PLANUNG
BEAUFTRAGUNG

BAUBEGINN
KOORDINATION

BEZAHLUNG UND
VERRECHNUNG

-

FERTIGSTELLEN
GESAMTABRECHNUNG

ZUKUNFT SICHERN

PFLEGEN, WARTEN, ERHALTEN
OFFENTLICHKEIT INFORMIEREN
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Konkrete Planung

Ab Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, insbesondere der
Bewilligung des auBerordentlichen Haushaltsplanes durch Bau- und
Finanzabteilung, sowie der behordlichen Bewilligungen (Baubehorde,
Bundesdenkmalamt) kann mit konkreten Planungen begonnen werden. Bei
groBeren Bauaufgaben, insbesondere Neu- oder Umbauten, beauftragen wir
ein geeignetes Planungsbiiro mit der Planung. Bei kleineren Bauaufgaben
kann sich dieser Punkt erubrigen.

Baubeginn

Wenn die Bauaufgabe soweit konkretisiert wurde, konnen wir im
Pfarrgemeinderat nun die Vergabe und Durchfihrung der Arbeiten
veranlassen. Der Baufortschritt wird in der Regel seitens der didzesanen
Bauabteilung beobachtet. In allen Fragen und bei auftretenden Schwierigkeiten
steht uns die Bauamtsabteilung als erster Ansprechpartner zu Verfiigung.

Beauftragung

Der Pfarrgemeinderat ist fir die Auftragsvergabe zustandig. Das Formblatt
»Auftragsschreiben* hilft uns bei dieser Arbeit und garantiert die
gesetzeskonforme Abwicklung. Das Formblatt erhalten wir auf Anfrage in
der Bauabteilung.

Koordination und Bauaufsicht

Fir die Beauftragung und die Beaufsichtigung der Arbeiten ist der
Ortsseelsorger, gemeinsam mit dem Wirtschaftsrat, verantwortlich.

Laut Baukoordinationsgesetz ist der Auftraggeber gegebenenfalls zur
Bestellung eines Baukoordinators verpflichtet. Dieser iiberwacht die
Sicherheit des Bauprojektes.

Bei groBBeren Bauvorhaben ist es empfehlenswert die Bauabwicklung in die
Hande eines befugten Planers / Planerin (Architekturbiiro, Baumeisterei,
Technisches Biiro) zu legen.

Wichtig ist, dass nur solche Arbeiten durchgefiihrt werden, die in der
Genehmigung der Bauabteilung aufscheinen. Andere Arbeiten oder
unvorhergesehene Uberschreitungen miissen seitens der Bauabteilung
zusatzlich genehmigt werden!
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Kirchenrechtlich liegt die Verantwortung uber die Baustelle beim Orts-
seelsorger. Der Gesetzgeber verlangt aber eine klare Verantwortlichkeit in
Bezug auf die Sicherheit auf der Baustelle.

Bezahlung der Rechnungen

Zahlungen tatigen wir ausschlieBlich dann, wenn ordentliche Rechnungen
zugrunde liegen. Die Rechnung muss mit Datum und der Rechnungsanschrift
der Pfarre versehen sein. AuBerdem muss der Betreff die Zuordnung zur
Baustelle, sowie die Tatigkeit klar erkennen lassen. Daher verlangen wir vom
Rechnungsleger die Korrektur der Rechnung, wenn diese den Formalitaten
nicht entspricht. Rechnungen sind vom pfarrlichen Wirtschaftsrat bzw.
dem Bauausschuss auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit zu
uberpriifen, bevor wir sie begleichen. Daher tatigen wir auch grundsatzlich
keine Vorauszahlungen.

Rechnungen miissen fir alle klar zuordenbar sein. Daher empfiehlt es
sich, jedem Rechnungsleger von Beginn an klar mitzuteilen, wie der
Rechnungskopf auszusehen hat. Neben Datum und Anschrift der Pfarre,
soll der Betreff niahere Auskunft lUber die Baustelle und die Tatigkeit
geben.

Auszahlung der Beitrage der Finanzabteilung

Mit Genehmigung des Bauvorhabens durch die Bauabteilung wurde auch
der auBerordentliche Haushaltsplan seitens der Finanzabteilung genehmigt
und - wenn beantragt - ein Beitrag der Finanzabteilung zugesagt. Sobald
eine Rechnung vom Pfarrgemeinderat gepriift, freigegeben und schlieBlich
auch bezahlt wurde, konnen wir die Anweisung des zugesagten anteiligen
Beitrages der Finanzabteilung bei der Bauabteilung beantragen. Dazu legen
wir das Rechnungsoriginal inklusive Zahlungsbestatigung sowie einen
Kontoauszug des Baukontos als Zahlungsnachweis in der Bauabteilung
vor. Auszahlungsvoraussetzung ist weiters die Erstellung des a.o. Haus-
haltsplanes iiber das PC-Buchungsprogramm. Nach Prifung durch die
Bauabteilung erfolgt die Anweisung prozentuell vom eingereichten
Rechnungsbetrag.

Die Rechnungsoriginale werden nach der Prifung mit der Dienstpost
retourniert.
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Verrechnung von Eigenleistungen

Fur die Abrechnung konnen auch Eigenleistungen unserer Pfarrangehorigen in
direktem Zusammenhang mit dem Bauvorhaben abgerechnet werden.
Dafiir reichen wir bei der Bauabteilung eine Liste der Leistungen ein.
Wichtig ist, dass jede Tatigkeit eindeutig beschrieben ist und ein Zeitraum
angegeben wird. AuBerdem muss die Liste selbst mit einem Datum versehen
werden und wie alle anderen Rechnungen auch durch die Zustandigen
unserer Pfarre bestatigt werden.

Gesamtabrechnung

Ein Teilbetrag des zugesagten Beitrages der Finanzabteilung wird bis
zur Einreichung der Gesamtabrechnung zuriickgehalten. Erst wenn alle
Arbeiten wie genehmigt auch durchgefiihrt wurden und wenn alle {ibrigen
Beteiligten (Fordergeber etc.) ihre Beitrage geleistet haben, kann der
Beitrag der Finanzabteilung auch in voller Hohe angewiesen werden. Dazu
legen wir eine Gesamtabrechnung inklusive aller Bankkontoausziige der
Bauabteilung vor. Fiir die Gesamtabrechnung fassen wir alle Einnahmen
und Ausgaben tabellarisch zusammen. Richtlinien fiir die Durchfiihrung des
a.o. Haushaltsplanes wurden uns mit der Genehmigung zugestellt.

Bei linger andauernden Arbeiten empfiehlt sich die Erstellung von
Teilabrechnungen.
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Die Bergkirche in Stoob.
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NUTZEN UND WERT ERHALTEN

Allgemeines zur Erhaltung unserer kirchlichen Objekte

Die Erhaltung kirchlicher Gebaude ist Teil des pfarrlichen Alltags. Was
unsere Vorfahren geschaffen haben, ist uns heute zur Pflege anvertraut. In
vielen Fallen handelt es sich bei diesen Objekten um wertvolle historische,
sakrale Objekte, die iiber unsere katholische Gemeinschaft hinaus groBe
Bedeutung haben und einen unverzichtbaren Teil unseres kulturellen Erbes
bilden. Die Erhaltung solcher Objekte ist im Denkmalschutzgesetz geregelt
und wird durch das Bundesdenkmalamt uberwacht. Ob Denkmalschutz
oder nicht, alle unsere Objekte wie Kirchen und Kapellen, Pfarrhofe samt
Wirtschaftsgebauden, Pfarrheime, sowie Kindergarten und Schulgebaude
haben eine Strahlkraft und Vorbildwirkung fiir die Gesellschaft. Naheres
dazu finden wir auch im Kapitel Bauen unter den Punkten ,,Bauentscheidung
prifen®, ,,Orientierung an pastoralen Anforderungen und Nachhaltigkeit*
sowie,,Qualititsanspruch in unseren Kirchenraumen*

Pfarrer, Pfarrkirchenrat und Mesner sind durch den taglichen Umgang in
besonderer Weise mit den ihnen anvertrauten Kirchengebauden und ihrer
Ausstattung verbunden. Sie konnen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung
leisten, denn sie werden haufig als Erste in der Lage sein, auftretende
Schaden zu erkennen oder so vorzusorgen, dass bestimmte Schaden gar
nicht erst auftreten.

Jede Restaurierungs- oder Renovierungsarbeit (also auch ein einfacher
Wandanstrich, eine Gestiihlsausbesserung und jede Arbeit an
Kunstgegenstanden) ist wie jede andere Bautatigkeit auch, durch die
kirchliche Bauabteilung genehmigungspflichtig; wenn das Objekt unter
Schutz steht, dariiber hinaus auch nach dem Denkmalschutzgesetz
erlaubnispflichtig. Denkmalamt und diozesane Bauabteilung konnen dabei
helfen, falsche Eingriffe zu vermeiden.

Neben den umfangreichen Instandsetzungsarbeiten, die nur von eigens
ausgebildeten und erfahrenen Fachleuten ibernommen werden diirfen,
steht die tagliche Pflege und Beobachtung des Kirchengebaudes und seiner
Ausstattung, die uns als Laien anvertraut ist. Um diese Pflege soll es im
Folgenden vor allem gehen.
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Dacher

Kleinere Schaden an der Dachhaut konnen zu teuren und manchmal
irreparablen Schaden fiihren. Dringt Regenwasser ein, kann sowohl die
Tragkonstruktion des Daches in Mitleidenschaft gezogen werden, aber
auch Schaden an Deckenbildern und Stuck entstehen. Daher sollten wir
alle Dacher regelmaBig auf ihren Zustand tberpriifen. Insbesondere
nach Sturm- oder Unwetterereignissen ist diese Kontrolle notwendig. Ein
Blick in den Dachraum untertags verrat schnell, ob Dachsteine oder Ziegel
beschadigt sind oder fehlen. Auch auf feuchte Stellen sollten wir achten und
Uberpriifen, welchen Weg das Wasser genommen hat. Im Winter sollte der
Dachboden von evtl. eindringendem Flugschnee freigehalten werden.

Schiaden am Dach konnen weitreichende Folgen nach sich ziehen. Daher
sollten wir die Dachhaut regelmaBig auf Beschadigungen tberpriifen.

Dachboden

Holzschidlinge lieben ein feuchtwarmes Klima. Daher sollten Dachbéden
immer gut durchliftet werden, denn eine ausreichende Luftzirkulation
hilft, Schadlingen das Leben schwer zu machen. Das Dachstuhlholz und alle
holzernen Gegenstande Uberprifen wir in regelmaBigen Abstanden und
melden einen Verdacht auf aktiven Schadlingsbefall der Bauabteilung.

Die gesamte Holzkonstruktion des Dachstuhles sollte moglichst leicht
zuginglich sein. Uber Gewolbe legen wir Holzstege, sodass der Dachboden
leicht und schnell begehbar wird. Wir sollten darauf achten, dass der
Dachboden frei von Geriimpel bleibt. Insbesondere Sparrenfiie sollten
nicht zugestapelt werden.

Wenn moglich sollte der Dachraum auch einmal jahrlich gereinigt werden.

Dachboden sollten nicht als ,,Endlager* fiir allerlei Unrat dienen. Ein
besenreiner und gut bellfteter Dachboden garantiert die Langlebigkeit
des Dachtragwerkes.

Feuchtigkeit in Wanden und Decken

Feuchtigkeit ist in alten Gemauern ein bekanntes Problem. Schlechte
Raumluft, Flecken an der Wand, abblatternde Farbe, brockelnder Putz
oder auch Schimmelbildung zeigen an, dass Handlungsbedarf besteht.
Dafiir kann es unterschiedliche Ursachen geben, die auch unterschiedliche
Losungen erfordern.
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Ungeeignete Nutzung:

Gerade Kirchen sind Raume mit einem besonderen Nutzungsprofil. Das
heiflt, wahrend Wohnriaume fir wenige Nutzer zur taglichen Benutzung
betrieben werden, werden Kirchen zwar regelmaBig, aber meist nur
fir wenige Stunden, dann aber wiederum fiir viele Nutzer, benotigt. Diese
besondere Nutzung bedeutet auch, dass wir solche Raume umso
sorgfaltiger beliften und beheizen miissen. Mehr iiber richtiges Beliiften
im Sommer im Abschnitt ,,Richtiges Liiften®.

Aufsteigende Mauerfeuchte:
Mag ein System zur Bauzeit noch funktioniert haben kann es sein, dass
sich einige Umstinde mittlerweile geandert haben. Aufsteigende
Mauerfeuchtigkeit kann z.B. durch nicht ausreichend abgeleitetes
Oberflichenwasser, hohes Grundwasser oder andrangendes Hangwasser
entstehen. Dazu kommt, dass die unterschiedlichen Materialien auch
unterschiedliche Fahigkeiten besitzen Wasser zu leiten, zu speichern oder
auch an den Raum abzugeben.

Auch die verwendete Farbe als letzte Schicht eines Systems ist eine
wesentliche Komponente in diesem Zusammenspiel. In jedem Fall ist
es sinnvoll, nicht nur die Symptome zu bekiampfen, sondern auch den
Ursachen auf den Grund zu gehen.

Starker Baum- und Strauchbestand am AuBenbau kann zur Folge haben,
dass Feuchtigkeit an manchen Stellen gehalten wird und nicht abdunsten
kann.

Eindringende Feuchtigkeit:

Es kann vorkommen, dass Regenrinnen oder Drainagen verstopft sind oder
undicht werden. Dann kann das Wasser nicht wie geplant abflieBen und
sucht sich andere Wege. Oft lassen sich die Ursachen leicht erkennen und
beheben. Wichtig ist Dachrinnen, insbesondere in der Nahe von Baumen,
regelmaBig auszuputzen und Fallrohre zu prifen. Drainagen erfillen die
Funktion, Wasser von den Fundamenten abzuleiten. Daher sollten auch sie
regelmaBig gespllt werden, um die Leitungen freizuhalten.

Dachrinnen, Verblechungen und Wasserablaufe
Dachrinnen und Wasserablaufe sind meist notwendig, um Wasser von
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Gebauden wegzuleiten. Aber es muss auch garantiert sein, dass das Wasser
am Gebaudesockel vollstindig versickern kann oder in die Kanalisation
abgeleitet wird. Bei Erneuerung sollte stets darauf geachtet werden, dass
die Fiuhrung des Fallrohres, die Farbe und die Kanten von Verblechungen
das AuBere des Kirchengebiudes nicht wesentlich storen. Die didzesane
Bauabteilung hilft uns bei diesen wichtigen Entscheidungen. Erfahrene
Architekten und Architektinnen konnen uns hierbei ebenso unterstiitzen.

Drainagen

Eine Drainage funktioniert wie eine Dachrinne unter der Erde: Sie soll
stehendes oder herandrangendes Wasser vom Baukorper ableiten. Eine
gut funktionierende Drainageanlage kann bei geringer Wandfeuchtigkeit
bereits geniigend Abhilfe schaffen und zur Trockenlegung des Mauerwerks
ausreichen. Insbesondere, wenn die Feuchtigkeit von andrangendem
Hangwasser oder Oberflichenwasser herriihrt. Die Anlage einer Drainage
ist stets mit dem Bundesdenkmalamt zu beraten, da bei Kirchen mit langerer
Baugeschichte archiologische Schichten nicht ohne Beobachtung durch
einen Wissenschaftler beseitigt werden diirfen.

Wie jeder Bauteil, benotigen auch Drainagen Pflege und Wartung! lhre
Funktion missen wir regelmaBig iberprifen, indem wir die gesamte Anlage
spllen und den Durchfluss beobachten. Die Ausfiihrung einer Drainage
muss immer an die Bedingungen vor Ort angepasst werden. Es kann auch
vorkommen, dass die Anbringung einer Drainage nicht sinnvoll ist. Zum
Beispiel dann, wenn ein Gebaude nicht tiefer als (blich gegriindet ist.

Eine nicht einwandfrei funktionierende oder von Anfang an falsch
ausgefiihrte Drainage kann die Durchfeuchtung noch erhéhen und damit
zu erheblichen Schaden an Mauerwerk und Putz fiihren.

Risse in Wanden und Decken

Risse sind ernstzunehmende Alarmsignale. Sie miissen sorgfiltig beobachtet
werden. Bewegungen lassen sich mit Gipsmarken leicht nachweisen. Auch
herabgebrochene Stuckteile, Mortelbrocken oder auch nur Mortelbrosel
am Boden und Risse, die innen hell, also nicht verstaubt sind, zeigen
Bewegungen an.

Harmlose Setzrisse, die seit Jahrzehnten ruhig sind, geben meist keinen
Grund zur Besorgnis. Jede neuere Bewegung aber sollte umgehend der
diozesanen Bauabteilung gemeldet werden.
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Tiren

Auch alte Holztiiren - mit ihren Beschlagen und Schlossern - gehoren zur
Kirchenausstattung. Sie fallen beim Eintritt in den Raum als erstes ins Auge
und sind sozusagen die Visitenkarte. Hat unsere Kirche noch schone alte
Tiren mit Schnitzereien oder Kasettierungen oder auch ,,nur® mit
eindrucksvoll breiten Brettern und gediegenen Beschlagen, sollten wir
dafiir sorgen, dass diese Turen noch lange Bestand haben!

Olanstriche sind fiir historische Holzbauteile der beste Schutz, da sie
pflegbar bleiben und erneuerbar sind. Beschlage, Scharniere und weitere
Eisenteile schitzen wir durch einen Wachsuberzug gegen Flugrost.
Scharniere und Schldsser halten wir gut gedlt und leicht gangig. Das schont
die Mechanismen und erleichtert die Handhabung.

Wenn Sicherheitsschlosser eingebaut werden sollen, so sollten diese
vorsichtig und moglichst unauffillig eingesetzt werden. Ist beabsichtigt
Tiren, oder Teile von Tliren zu erneuern, mussen wir neben der diozesanen
Bauabteilung auch das Bundesdenkmalamt kontaktieren.

Was Augen und Mund fiir das menschliche Gesicht bedeuten, sind Turen
und Fenster fiir ein Gebaude.
Ihre besondere Pflege ist fiir einen guten Gesamteindruck wichtig.

Fenster

Richtiges Luften ist fiir ein gutes Raumklima wichtig (naheres dazu im
nachsten Abschnitt ,,Richtiges Liiften*). Damit Vogel wahrend des Liftens
am Einflug gehindert werden, sollten wir die Liftungsfliigel der Fenster mit
feinen Nylon- oder Kupfernetzen versehen. Mit ihrem atzenden Kot konnen
Vogel an den Kunstgegenstanden im Raum schwere Schaden anrichten. Bei
Raumsicherungen losen sie lastigen Fehlalarm aus.

Bei allen historischen Verglasungen, auch solchen des 19. und 20.
Jahrhunderts, sollten wir auBen Schutzgitter gegen Hagelschaden und auch
Steinwurf anbringen. Reparaturen an diesen Fenstern sind kostspielig, in
vielen Fallen konnen Verluste unersetzbar sein.

Allenfalls vorhandene Schwitzwasserrinnen und ihre Abfliisse miissen wir
von Zeit zu Zeit reinigen. Insbesondere im Winter besteht die Gefahr, dass
die Abflusse einfrieren und herablaufendes Wasser hassliche Schmutzspuren
an den Kirchenwanden hinterlasst. Daher sollten wir die Rinnen nach dem
Gottesdienst, wenn sich starke Schwitzwasser niedergeschlagen haben,
jedenfalls entleeren.
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Richtiges Liften

Die Raumfeuchtigkeit bedingt das Raumklima. Feuchte Raume mussen
daher sehr grindlich und sorgfiltig beliiftet werden, damit das organische
Ausstattungsmaterial nicht zu schimmeln oder zu faulen beginnt. Eine
ausreichende Beliiftung (auch von Dachboden und Nebenraumen) ist
Voraussetzung fiir ein gesundes Raumklima. Das gilt auch fiir weniger
feuchte Raume. Am besten wirkt eine Diagonallliftung durch den Raum.

Kihle Raume, insbesondere Keller sollten wir im Sommer nicht tagsiiber,
wahrend der heiBBesten Zeit des Tages bellften. Denn warme AuBenluft
tragt Feuchtigkeit in den Raum, die sich auf den kiihleren Oberflachen
niederschlagt und z.B. Schimmelbildung begiinstigen kann. Wir lliften daher an
klaren, warmen Tagen, eher morgens und abends. Zwangsbeliiftung
durch dauerhaft gekippte Fenster ist meistens nicht richtig.

Wichtig ist auch, dass der Deckenbereich eines Raumes ausreichend beluftet
wird. Die Liiftungsoffnungen zum Dachraum hin, wie auch in manchen Kirchen
das HI. Geist-Loch oder Offnungen fiir die Hiangung von Beleuchtungskorpern,
sollen weder im Sommer noch im Winter verstopft werden. Liftungslocher
sollten mit einem Rohr kaminartig lber den Boden des Dachraumes
verlangert werden, das unterstutzt ihre Wirksamkeit wesentlich. Ein
Gazedeckel, mit dem die Offnung abgedeckt werden kann, verhindert, dass
Staub und Schmutz herab in den Kirchenraum fallen.

Beleuchtung im Raum

Den Innenraum einer Kirche kann man in das Flutlicht einer Sportanlage
tauchen, kann ihn durch kalte Helligkeit eines Bahnhoflichtes verunstalten.
Man kann aber auch ganz gezielt mit wenigen Lichtquellen dort, wo sie
notig sind, eine feierliche Stimmung erzeugen und damit die besondere
Atmosphire eines Abend- oder Nachtgottes-dienstes bewahren.

Jeder Kirchenraum hat andere Voraussetzungen. Allgemeine Regeln fiir
eine Beleuchtung konnen daher nicht aufgestellt werden. Ist geplant, die
Kirchenbeleuchtung zu verandern oder umzugestalten, benachrichtigen
wir die zustandige kirchliche Baubehorde, um uns bei der Auswahl der
Lampen und ihrer Hangung beraten zu lassen.

Das alle Warmestrahler Feuerherde ersten Ranges werden, wenn sie
unmittelbar auf Brennbares angesetzt werden, braucht nicht eigens
betont zu werden. Elektrowarmgeriate mit offenen Gliihspiralen durfen
daher generell in der Kirche nicht verwendet werden.
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Beheizung

Beheizte Kirchen verstauben und verschmutzen wesentlich starker als
unbeheizte Raume. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Intervalle zwischen
den erforderlichen Raumrenovierungen zum Teil bereits auf 10 bis |5 Jahre
verkiirzt haben.

Wenn wir weniger heizen, sparen wir nicht nur Energie, sondern auch
gleichzeitig teure Reinigungen oder Renovierungen!

Um Schaden zu minimieren und Kosten zu sparen sollten wir uns an
folgende Regeln halten:

Nur intakte und standig von Fachleuten Uberprifte Heizungsanlagen
durfen betrieben werden. Alle Beheizungssysteme sind genau nach
Vorschrift zu bedienen.

Die Heizperiode halten wir so kurz wie méglich, in den Ubergangszeiten
braucht man in der Regel noch nicht bzw. nicht mehr zu heizen!

Bei allen dauernd betriebenen Raumheizungen darf nur sehr langsam auf- und
abgeheizt werden. Zu Beginn der Heizperiode sollte wochentlich nicht mehr
als 1° aufgeheizt werden.

Die normale Raumtemperatur sollte zwischen 6° — 9° Celsius liegen, maximal
kénnen in Ausnahmefillen 10° — 22° C erreicht werden.

Bei Warmluftheizungen wechseln oder reinigen wir die Filter oft genug.

Bankheizungen schalten wir erst kurz vor dem Gottesdienst ein und im besten
Fall bereits wahrend der Feier wieder aus. Gegebenenfalls konnte man nur einen
Teil der Banke beheizen, um fiir altere oder kranke Gottesdienstbesucher
gewarmte Platze anzubieten.
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SCHUTZEN

Brandschutz in Kirchen

Ein vergessenes Heizkissen im Beichtstuhl, eine umgefallene Opferkerze,
Fahrlassigkeit bei Reparaturen, Rauchen auf dem Dachboden, eine falsch
reparierte Elektroheizung, ein iiberaltetes Elektrokabel - Brandursachen
gibt es viele!

Vorbeugend sollten wir diese allgemeinen SchutzmaBnahmen beachten:

Dachboden freiraumen:

Brande auf Dachboden werden meist spat entdeckt, ihre Bekampfung ist
haufig sehr schwierig. Die Dachboden sollten daher im Falle eines Brandes
leicht zuganglich sein. Reste von Dachreparaturen, alte Vogelnester, sowie
samtliches Gerlimpel usw. sollten aus dem Dachraum und von allen
Zugingen entfernt werden. Uber nicht begehbaren Decken, z.B. von
Gewolben, sollten sichere und genligend breite Laufstege mit Gelinder
gelegt werden, damit man im Fall eines Brandes moglichst rasch handeln
und sich gefahrlos bewegen kann.

Einsatzubung durchfiihren:
Die Feuerwehr sollte das Gebdaude mit all seinen Nebenrdaumen, den
Aufgang zum Turm und zum Dachstuhl gut kennen, um sich im Ernstfall
leicht zurechtzufinden. Bei einer Einsatziibung konnte zum Beispiel die
ortliche Feuerwehr mit den Gegebenheiten vertraut gemacht werden.

Striktes Rauchverbot einhalten:
Das Rauchen sollte im gesamten Kirchengebaude, besonders auf dem
Dachboden, fiir alle und jeden strikt verboten sein. Bei Reparaturarbeiten
sollte man die ausfiihrenden Handwerker mit Nachdruck darauf hinweisen
und entsprechend kontrollieren.

Vorsicht bei Reparaturen:
Bei allen Reparaturarbeiten mit Schwei- oder Lotgeraten (z.B.
Spenglerarbeiten am Dach, Heizungsinstallationen o.3.) ist unbedingt
erhohte Aufmerksamkeit erforderlich. Auftraggeber und Handwerker
sollten daran denken, dass durch Funkenflug oder erhitztes Metall immer
wieder verheerende Brande entstanden sind. Die Reparaturstellen sollten
daher ebenfalls mehrere Stunden nach Abschluss der Arbeiten laufend
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Uberwacht werden. Alle SchweiB-, Schneid- und Lotarbeiten sollten nur von
erfahrenen Arbeitskriften durchgefiihrt werden!

Feuerloscher platzieren:

Geeignete Feuerloscher sollten an der Arbeitsstelle stets zur Hand sein.
In jeder Kirche sollten Feuerloscher an leicht zuganglichen, aber nicht
storenden Stellen angebracht werden. Auf dem Dachboden (bei groBeren
Gebauden an mehreren Stellen), im Turmaufgang, in einer Ecke der Sakristei,
auf der Orgelempore moglichst in Nahe des Orgelmotors und hinter dem
Altar des Kirchenraumes finden sich sicher geeignete Anbringungsorte.
Sogenannte Trockenfeuerloscher richten bei der Anwendung an
Kunstgegenstanden geringsten Schaden an und ausschlieBlich diese sollten
fir Innenraume angeschafft werden.

Menschliches Versagen, Unachtsamkeit, Leichtsinn und Gleichgiiltigkeit
konnen schwere Folgen haben. Wenn wir gemeinsam mit Achtsamkeit
bei der Sache sind, ist das auch ein wirksamer Schutz gegen mogliche
Brandursachen.

Elektrische Anlagen und Geriate

Veraltete, nicht genau nach Vorschrift installierte oder betriebene
elektrische Anlagen haben bereits eine stattliche Anzahl von Kirchen
»auf dem Gewissen®. Die von ihnen ausgehende Brandgefahr und auch
Lebensgefahr ist nicht zu unterschitzen. Eine regelmiBige Uberpriifung
von Elektroanlagen und -geraten durch einen erfahrenen Elektromeister ist
daher ein Gebot der Vernunft. Lost eine Sicherung wiederholt aus, zeigt eine
Elektroleitung auffallige Besonderheiten wie zum Beispiel Funken, Geruch,
knisternde Gerausche (bei Rundfunkempfang feststellbar), so ist dies ein
Alarmsignal den Elektroinstallateur umgehend zu rufen.

Gleiches gilt, wenn Elektrokabel oder Teile der Anlage schadhafte
Umhdillungen haben. Eine unumstoBliche Regel sollte es sein, dass alles an
der Elektroanlage nur von einem zuverlassigen Fachmann repariert und
erneuert wird, da nur ein Fachmann mit den anerkannten Regeln und
Bestimmungen des Elektrohandwerks (OVU) vertraut ist. Laien sollten von
jeglicher Manipulation (z.B. Flicken von Sicherungen, Uberbriicken von
Sicherungen, Verlegen von Leitungen usw.) absehen, nicht zuletzt, weil
damit auch ein Versicherungsschutz hinfillig wiirde.

Ist eine Elektroanlage erneuerungsbediirftig, so sollte damit nicht bis zu einer
irgendwann einmal falligen Gesamtrestaurierung des Raumes gewartet
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werden. Wenn allerdings neue Leitungen unter Putz gelegt werden sollen,
so ist dies der diozesanen Bauabteilung und dem Bundesdenkmalamt zu
melden. Denn zunachst muss festgestellt werden, ob nicht etwa altere
Wandmalereien unter Wandtiinche verborgen sind. Diese Uberpriifung
ist Arbeit fur einen erfahrenen Restaurator und unerlasslich, sollen nicht
wertvolle Zeugnisse friherer Ausstattungen einfach zerstort werden.

Bei Heizgeriten, die im Beichtstuhl oder an der Orgel montiert sind, ist es
ratsam, diese mit einer Zeitschaltuhr zu versehen, um eine Uberhitzung und
Brandgefahr zu verhindern.

Altere Gerite, die nicht den geltenden Sicherheitsstandards geniigen, sollten
wir umgehend ausmustern und durch neue, geprifte Gerite ersetzen. Nicht
vergessen sollten wir auch, dass Leuchten und Lampen Energie nicht nur
in Helligkeit, sondern zu einem erheblichen Teil auch in Warme umsetzen.
Lampen missen daher stets so angebracht werden, dass sie keinen
Warmestau erzeugen. Auch muss man darauf achten, dass Kunstwerke mit
einer oft sehr empfindlichen Oberflache durch die Hitze einer Lampe keinen
Schaden nehmen.

LED-Leuchtmittel verbrauchen nicht nur wesentlich weniger Strom,
sondern erzeugen auch weniger Warme. Beim Umstellen auf LED sollte
aber jedenfalls die Farbtemperatur des Leuchtmittels bertcksichtigt, und
allzu kalt wirkendes Licht vermieden werden. Naheres dazu im Abschnitt:
,,Beleuchtung im Raum®.

Blitzschutz

Kirchtirme und einzelnstehende  Gebiude bilden besondere
Anziehungspunkte fiir Blitze. Nicht ohne Grund flirchtete man daher
friher Gewitter und Blitz als eine verheerende Naturkatastrophe,
welchen zahllose Gebaude, ja ganze Stadte, zum Opfer fielen.
Blitzeinschlage konnen nicht verhindert werden, aber Schaden, die sie
verursachen, sind durchaus vermeidbar, wenn eine einwandfreie und
vorschriftsmaBige Blitzschutzanlage vorhanden ist.

Der Blitz als ein elektrischer Vorgang erzeugt Warme, wenn er durch den
Blitzleiter flieBt. Daher halte man brennbare Stoffe von der Nahe des Ableiters
fern. Neuere Blitzschutzanlagen gliedern sich in einen inneren und einen
auBeren Blitzschutz und bilden einen durchaus wirksamen Schutz gegen
Schiden an und in Gebauden. Elektrische Stromleitungen, Wasserleitungen
und dergleichen sollten mit in die Schutzanlage einbezogen werden, um
sog. ,,Uberschlige* auf diese Einrichtung zu vermeiden.

Es versteht sich, dass die Einrichtung eines wirksamen Blitzschutzes
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entsprechende Fachkenntnisse voraussetzt. Daher sollte die Installation von
Schutzeinrichtungen Fachleuten iiberlassen bleiben.

Wenn eine Blitzschutzanlage Schaden zeigt, wie zum Beispiel gerissene
Leitungen, defekte Erdungen usw., verstiandigen wir umgehend einen
Fachbetrieb. Denn ein defekter Blitzableiter ist gefahrlicher als gar keiner.
Es empfiehlt sich daher regelmaBig, zum Beispiel einmal im Jahr, die
Blitzschutzanlage iiberpriifen zu lassen und erforderlichenfalls bei einer
Erneuerung oder Verbesserung der Anlage nicht zu zogern.

Elektrische Freileitungen, insbesondere Dachstander auf Kirchen, stéren
nicht nur den optischen Eindruck, sie sind zusatzliche Gefahrenquellen, die
einen Blitz in das Gebaude leiten konnen. Kirchen sollten daher mit
Erdkabeln an das Stromnetz angebunden werden.

Vorbeugende SchutzmaBBnahmen und Diebstahlsicherungen

Noch haufiger als durch zerstorerische Brande, wird kirchliches
Kunstgut durch Diebstahle gefahrdet. Alljahrlich werden auch in unseren
Kirchen und Kapellen Diebstahle gemeldet. Die aus Kirchenbesitz
entwendeten Gegenstande stellen einen hohen Wert dar. Es ist daher
unbedingt notig alles zu tun, um den Dieben das Handwerk zu legen oder
zumindest so weit wie moglich zu erschweren.

Einige wichtige Regel sollten wir daher unbedingt beherzigen:

Den Kirchenraum absperren:
Wenn in unserer Kirche keine geeigneten Abschrankungen oder
Absperrgitter bestehen, sollten wir den kirchlichen Raum nie unbeaufsichtigt
offenstehen lassen. Viel besuchte und daher stiandig beobachtete Kirchen
wiahrend der ruhigen Mittagszeit zusperren. Auch alle Nebenraume zum
Kirchenraum hin absperren und vor dem Zusperren Ulberpriifen, ob sich
niemand in dem Raum einschlieBen lassen will.

Auf den Kirchenschlussel achten:
Den Kirchenschliissel nie Unbekannten aushandigen und von Besuchern,
die dienstlich um Einlass in die Kirche und den Schlissel bitten, Ausweise
zeigen lassen und Namen, Dienststelle und Adresse notieren.

Aufmerksam sein:
Anwohner und Kirchenbesucher bitten wir um erhéhte Wachsamkeit und
fordern sie auf, jede verdachtige Wahrnehmung der Kirchenverwaltung zu
melden. Leitern bewahren wir nicht im Kirchenraum auf.
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Soweit noch nicht geschehen, sollte man den Kirchenraum auf
seine vorhandene Sicherheit hin iberprifen: Haben alle Tiren
Sicherheitsschlosser, die richtig, also au3en biindig eingesetzt sind? Gibt es
tiefliegende und leicht zugingliche Fenster, die keine oder nur eine
unzureichende Vergitterung besitzen?

Gibt es Zugangsmoglichkeiten fiir Fassadenkletterer Uber Regenrohre,
Blitzableiter, nahe am Gebaude stehende Baume?

Nicht als standige Zugange genutzte AuBentiiren oder Zuginge zum
Kirchenraum kann man, wie seit altersher ublich, mit starken Innenriegeln,

mit Schubriegeln oder Vorlegestangen versehen.

In Ausnahmefillen wird es erforderlich sein, wertvolle historische
Ausstattungs- und Kunstgegenstande aus einsam gelegenen Kirchen
oder Kapellen herauszunehmen, da sie an ihrem Aufstellungsort nicht
ausreichend gesichert werden konnen. Vielerorts hat man, um Diebstahl
vorzubeugen, Gegenstande bereits sichergestellt.

Doch sollte man genau registrieren, welche Gegenstande aus einem Raum
genommen wurden oder werden sollen und den Bestand ausreichend
inventarisieren (siehe ,,Inventar anlegen und pflegen*). Zu leicht gerat in
Vergessenheit, an welcher Stelle welcher Gegenstand urspriinglich war
und wohin er verbracht wurde. Stellt man die sichergestellten Kunstwerke
in gut gemeinter Absicht in beheizte Wohnraume oder auf Speicher, deren
Temperaturen und Feuchtigkeitszustand von dem urspriinglichen
Aufstellungsort in einer kiihlen und feuchten Kirche stark abweichen, so
entstehen besonders an Holzgegenstanden und ihren Fassungen schlimme,
nicht wiedergutzumachende Schaden.

Jede Veranderung des Kircheninnenraumes, sowie die Umstellung oder
Verbringung von Kunstwerken muss durch die diozesane Bauabteilung
bzw. die Diozesankommission fiir kirchliche Kunst genehmigt werden!

Alarmanlagen

Viele Kirchen besitzen inzwischen Alarmanlagen, die das Kunstgut wirksam
schiitzen und den Gottesdienstraum wieder taglich fiir die Glaubigen
zuganglich werden lassen. Ist noch keine Alarmanlage vorhanden, so sollte
ihre Einrichtung doch liberlegt werden. Bei der Auswahl der richtigen
Alarmanlage, die ausreichend Schutz gewahrt, konnen uns das zustandige
Landeskriminalamt und die kirchliche Bauabteilung beraten.
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Versicherung der Vermogenswerte

In Fragen der Versicherung wie Brand-, oder Sturmschaden, aber auch bei
Gebrauchsschaden im Alltag oder Diebstahl, konnen wir die Beratung der
Finanzabteilung beanspruchen.

Inventar anlegen und pflegen

Wir sollten immer dariiber im Bilde sein, welche Gegenstande und
Wertsachen im Besitz unserer Pfarre sind. Daher legen wir
Inventarverzeichnisse an und halten diese stets aktuell. Wir kennen
Inventarlisten fiir Kunstgegenstande und Kulturgliter und solche fiir
Wirtschaftsgliter. Fiir jedes pfarrliche Objekt legen wir separate Listen an.
Zum Beispiel fir die Pfarrkirche und separat fiir alle Filialkirchen, den
Pfarrhof und das Pfarrheim.

Inventarlisten sind wirkungsvolle Hilfsmittel im Kampf gegen Diebstahl und
um im Fall von Beschadigung oder anderen Verlusten ausreichendes
Dokumentationsmaterial zur Hand zu haben. Auch fiir spatere
Restaurierungen kann das Inventar wertvoll sein.

Wihrend das Fiihren einer einfachen Liste (genaue Bezeichnung,
Aufstellungsort, Anschaffungsdatum und Neuwert) fiir Wirtschaftsgiiter
ausreichend ist, bedarf es fiir Kunstgegenstande detaillierterer Listen
inklusive Fotografien!

Inventarlisten von Kunstgegenstanden

In diese Listen tragen wir alle Gegenstande ein und erklaren die Angaben
mit zusatzlicher Information.

Jedenfalls sollten vermerkt sein:

Gegenstand — Thema — Aufstellungsort — GroBe (Hohe / Breite / Tiefe)
Material — Farbigkeit — Zustand — Restaurierungen / Ausstellungen, falls
bekannt: Meister, Literatur, Wert (wegen der Versicherung).

Die einzelnen Kunstgegenstande sollten von mehreren Seiten (Vorder-,
Riick- und Seitenansicht) fotografiert werden (min. GroBBe 13 x 18 cm).
Das Datum der Aufnahme sollte direkt am Foto vermerkt sein, sowie auch
Angaben Uber den abgebildeten Gegenstand. Gegebenenfalls sollte ein
MaBstab (bei kleineren Gegenstanden ein ZentimetermaB3 oder auch eine
Streichholzschachtel) mitfotografiert werden.
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PFLEGEN

Gebaudeuberprifung

Wenn wir regelmiBig eine Uberpriifung des Bauzustandes unserer Objekte
durchfiihren, konnen wir Schaden schnell erkennen und rechtzeitig handeln.
Die Checkliste Gebaudeliberprifung (erhaltlich in der Bauabteilung) bietet
eine gute Grundlage zur systematischen Erfassung von Gebauden. Fiir
jedes Gebaude, aber auch fiir jedes andere Bauwerk wie Einfriedung,
Bildstock oder Woegkreuz, legen wir eine separate Liste an. Die
Gebaudeiiberpriifung sollte mindestens einmal jahrlich stattfinden.
Zusatzlich sollten wir direkt nach besonderen Wetterereignissen wie
Stirmen oder Unwettern den Gebaudezustand iiberpriifen.

Auch die Bauabteilung wird spatestens im Zuge der kanonischen Visitation
den Bauzustand, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern unserer
Pfarre, erheben (naheres im Kapitel Bauen unter Ziel definieren —
,»Erhebung®).

Nutzer betreuen

Wenn ein Gebaude oder ein Teil vermietet oder verpachtet ist, ist es wichtig,
Mieter/-innen und Pachter/-innen gut zu betreuen und nichts dem Zufall zu
Uberlassen. Vertrage mit Dritten unterliegender Kontrolle und Genehmigung
durch die Finanzabteilung und/oder der Liegenschaftsverwaltung. Wenn
die Experten der diozesanen Behorden Einblick bekommen, dient das vor
allem auch unserem eigenen Schutz.

Auch wenn wir keinen Mietzins kassieren, sollte die Nutzung durch Dritte
immer durch einen Vertrag geregelt sein. Das Formulieren von klaren
Hausregeln (am besten als Bestandteil des Mietvertrages) und Anleitungen
hilft uns und anderen im Alltag.

Wir bleiben fiir den Mieter erreichbar, beantworten Anrufe und E-Mails und
reagieren mit Freundlichkeit. Mieter/-innen sollen auch alle notwendigen
Kontakte erhalten, die sie befahigen, im Ernstfall die zustandigen Personen
sofort zu informieren.

Wenn wir unseren Mietern verstandnisvoll begegnen, konnen wir vermeiden,
dass notwendige Reparaturen aus Angst oder Sorge der Mieter/-innen nicht
gemeldet werden.

Besonders von Vorteil sind langfristige Mieter. Sie bringen uns regelmaBige
Einnahmen bei geringem organisatorischem Aufwand.
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Ordnung halten

Wie in allen Bereichen sollten wir gerade bei der Pflege unserer Gebaude
Schopfungsverantwortung bewusst wahrnehmen. In der Pflege haben
wir es als Nutzerinnen und Nutzer in der Hand, fir die Langlebigkeit und
Nachhaltigkeit unserer Umgebung zu sorgen. Nahere Informationen dazu
finden wir unter dem Punkt Pflege, im Kapitel,,Bauen®.

Mit Sorgfalt und Uberlegung sollen technische Hilfen wie Mikrofone,
Lautsprecher und Liedanzeiger angebracht werden. Sie sollen so installiert
werden, dass sie sich dem Raum anpassen und die Feier nicht storen.
Auch Anschlagtafel und Schriftenstand sollen der Wirde unserer
Kirchenraume entsprechen. Zu viel Material wirkt oft storend und
unordentlich. Somit ist hier weniger oft mehr.

Glocken und Orgeln

Alle Orgel- und Glockenangelegenheiten konnen grundsatzlich nur Uber
das Kirchenmusikreferat abgewickelt werden. Das Referat steht uns bei
Fragen auch beratend zur Seite und ist uns bei Ausschreibungen bzw. bei
der Einholung von Kostenvoranschlagen behilflich. Das Kirchenmusikreferat
nimmt auch Kontakt mit dem Bundesdenkmalamt (Abteilung
Klangdenkmale) auf, um die Schutzwiirdigkeit bestehender Orgeln zu
klaren. Ebenso berit es die Pfarren beim Abschluss von Werkvertragen fiir
Orgelreparaturen bzw. Neuanschaffungen (Muster fiir Werkvertrage zur
Instandsetzung einer Orgel bzw. Herstellung und Lieferung einer neuen
Orgel erhalten wir beim zustandigen Kirchenmusikreferat).

Da ein Neu- oder Umbau einer Orgel auch statische und asthetische
Fragen berihren wird, werden auch die Bauabteilung und die
Diozesankommission fiir kirchliche Kunst an diesem Prozess beteiligt sein.
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ANHANG

Die Zustandigkeiten, Ablaufe und kirchenrechtlichen Bedingungen sind im
Codex, in Verordnungen und Erlassen oder Statuten geregelt. Im
Zusammenhang mit dem Thema Bauen sind folgende Hinweise relevant:

Codex

Die Vermogensverwaltung, die auch die Erhaltung und Pflege von
kirchlichen Gebauden regelt, ist im Codex des kanonischen Rechtes im Buch
V —Titel Il Vermogensverwaltung enthalten.

Kirchliche Bauordnung
Naheres tiber die kirchliche Bauordnung ist in der |. Diézesan-Synode von
1959/61 festgelegt worden.

Unter Kapitel XlIl der |. Diozesan-Synode von 1959/61 finden wir allgemeine
Erlauterungen:

§ 447-457 regeln die Pflichten der Pfarre und die Stellung der Kirchenbehdrde
§ 455-457 regeln die Finanzierung der Baulastfille

§ 458-469 regeln die Durchfithrung von Arbeiten

Kompetenzordnung fiir die Diozese Eisenstadt

Die Kompetenzordnung, erlassen unter Z: 2132-77 vom 5. November 1977,
regelt im Anhang unter Pkt. 5 auch die Zustandigkeiten der diozesanen
Bauabteilung.

Ordnung fir den Wirtschaftsrat der Pfarren der Diozese Eisenstadt
Hier werden alle Regeln und Pflichten flir den Wirtschaftsrat definiert.
In Zusammenhang mit dem Thema Bauen sind das vor allem Fragen der
Finanzierung bzw. der Zustandigkeiten.

Diozesankommission fur kirchliche Kunst

Die Statuten der Diozesankommission fur kirchliche Kunst, genehmigt mit
31.01.1966, verlautbart in den Amtlichen Mitteilungen 1996/2 vom
25.02.1996, regeln die Kompetenzen der Kommission.
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Uber den kirchenrechtlichen Rahmen hinausgehend, sind auch die Bestim-
mungen von Land und Bund sowie etwaige ortliche Vorgaben zu beachten.
Insbesondere sind das:

- das burgenlandische Baugesetz 1997

- die burgenlandische Bauverordnung 2008

- das burgenlandische Raumplanungsgesetz

- das Denkmalschutzgesetz (Bundesgesetz)

- ortliche Regelungen und Vorgaben
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KONTAKTE

Stefan Salzer M.A.

Bauabteilung, Referenten:

Ing. Johann Fleischhacker

Ing. Thomas Pavicsits

Ing. Robert Kratky

Bauabteilung, Sekretariat:

Karin Lautischer

Monika Mann

Bauabteilung, Energieberater und

Nachhaltigkeitsexperte:
Dipl.-Ing. Michael Bacher

Finanzabteilung, Sekretariat:
Doris Fortunits

Liegenschaftsabteilung, Sekretariat:
Matthias Sattler

Petra Schmidtbauer

Bauabteilung, Leiter und Baukurator:

02682/ 777 -270
stefan.salzer@martinus.at

02682/ 777-276

johann fleischhacker@martinus.at
02682/ 777 - 273
thomas.pavicsits@martinus.at
02682/ 777 - 275
robert.kratky@martinus.at

02682/ 777 -271
karin.lautischer@martinus.at
02682/ 777-277
monika.mann@martinus.at

0676 / 880701378

michael.bacher@martinus.at

02682/777 - 361
doris.fortunits@martinus.at

02682/ 777 - 366
matthias.sattler@martinus.at
petra.schmidtbauer@martinus.at
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